

Отчёт о комплексной проверке

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Due Diligence отчёт

Цифровая Платформа РСФСР

Стандарт работы: методология Due Diligence уровня Большой Четвёрки (Deloitte / EY / KPMG / PwC). Документ подготовлен в формате внутреннего DD-отчёта для совета директоров / инвестора. **Объект проверки:** проектная документация ЦП РСФСР; финансовая часть — по состоянию на 07.09.2026 (модель v5). **Подход:** обзор по шести направлениям (Commercial / Legal / Financial / Technical / Operational / Tax & Regulatory) + сводный заключительный раздел с честными красными флагами и рекомендациями.

1. Executive Summary

Структура DD

Отчёт охватывает шесть классических областей Due Diligence и одну дополнительную (ESG / устойчивое развитие), всего семь модулей. Каждый модуль завершается оценкой:

- **Green** — без существенных замечаний;
- **Amber** — замечания, требующие проработки до closing;
- **Red** — критические замечания, требующие устранения как условие сделки.

Общая оценка проекта

модуль	СТАТУС
1. Commercial DD	Green

МОДУЛЬ	СТАТУС
2. Legal DD	 Amber
3. Financial DD	 Green
4. Technical DD	 Amber
5. Operational DD	 Amber
6. Tax & Regulatory DD	 Amber
7. ESG / Sustainability DD	 Green

Сводное заключение: проект имеет высокую внутреннюю логику, защищённый IP, релевантную рыночную нишу и сильный социально-экономический эффект. Главный фактор риска — **регуляторный (бинарность принятия поправок в 86-ФЗ и 259-ФЗ)**. При устранении amber-замечаний (план понятен) проект может быть рекомендован к стартовому финансированию.

2. Commercial Due Diligence

2.1. Анализ продукта

ЦП РСФСР — front-end / агентская платформа выпуска ЦФА под залог имущества, работающая в двухстадийной архитектуре. **Stage 1 (pilot-light 2026–2028):** размещения проводятся через технологическое партнёрство с действующим оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П (действующий субъект реестра — лицензия 779-П индивидуальна и не передаётся); фондирование — через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) и Федеральное казначейство в рамках Бюджетного кодекса. Дополнительная эмиссия Банка России в Stage 1 не предусмотрена; ЦБ — общий надзорный регулятор по ст. 4 ФЗ № 86-ФЗ. **Stage 2 (горизонт 2029+):** расширение мандата к модели целевой обеспеченной эмиссии под пул залоговых ЦФА — defensible horizon, реализация после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок. Аналогов с такой двухстадийной архитектурой в публичном поле не выявлено ни в РФ, ни на международных рынках.

2.2. Анализ рынка

- Совокупная стоимость недвижимости РФ — порядка **507 трлн Р.**

- Консервативная залоговая ёмкость — 25,5 трлн ₺.
- Целевой объём проникновения к году 10 — 18% залоговой ёмкости (годовой выпуск 6,93 трлн ₺, обращаемый стек 25,9 трлн ₺).
- Конкурентов с аналогичной моделью на сегодня нет.

2.3. Конкурентная среда

- Внутренний рынок ЦФА растёт; действующие операторы реестра 779-П — Сбер, Альфа, Атомайз, Мастерчейн. В Stage 1 ЦП РСФСР работает как front-end / агент через технологическое партнёрство с одним из них; конкуренции на лицензионном уровне нет.
- Дифференциация ЦП РСФСР — wedge-архитектура: размещения ЦФА привязаны к инфраструктурному фондированию через Фабрику ВЭБ.РФ + Федеральное казначейство, что превращает партнёра-оператора в дистрибуционный канал, а ЦП РСФСР — в специализированную инфраструктурную надстройку для целевых проектов с залоговым обеспечением.
- Международные референсы (Securitize, Polymath, HQLAx) — токенизация активов общего назначения, без целевого государственного финансирования.

2.4. Стратегические партнёрства

- Подразумевается работа с Банком России, Минфином, Минцифры, Федеральным казначейством, Росфинмониторингом — все государственные ключевые узлы.
- Партнёрская сеть из оценщиков и страховщиков — потенциально 100+ организаций.

2.5. Stakeholder map / Government Champions

GTM-sequencing проекта построен на wedge-логике: ЦБ — последняя инстанция Stage 1, не первая. Карта согласований (синхронизирован с _Мастер/Концепт.md § 1-ter):

ЭТАП	ЛИЦО / ОРГАН	РОЛЬ В ВОРОНКЕ	АРТЕФАКТ
T+30	Минэк (профильный представитель)	Named sponsor; включение в нацпроекты	Pitch_deck slide «Government Champions»
T+30	Аппарат Правительства РФ	Архитектурная рамка	Концепт § 1 -bis
T+30	Действующий оператор ИС ЦФА	технологический провайдер 779-П	рамочный драфт (не подписан)

ЭТАП	ЛИЦО / ОРГАН	РОЛЬ В ВОРОНКЕ	АРТЕФАКТ
T+90	Минфин (профильный представитель)	Внебюджетный канал, давление ОФЗ	Финмодель v3
T+90	Минфин (профильный представитель)	Налоговая позиция по ЦФА	Юр.фундамент § 5
T+90	ВЭБ.РФ ФПФ	Consultative letter по ПП № 158	Pre - meeting_briefs/02
T+90	банк - партнёр	MoU расчётного банка (рамочный драфт)	Pre - meeting_briefs/04
T+180	Татарстан (профильный представитель)	Региональный MoU (50–100 объектов)	Pre - meeting_briefs/03
T+180	Госдума (профильный представитель)	Консультация по 259-ФЗ	Доклад для ЦБ
T+180+	Банк России	Реестр операторов ИС ЦФА по 779-П	Юр.фундамент § 8.1

Риск-сигнал: отказ хотя бы одного из champion'ов уровня министр/замминистр → откат к Stage 2 / horizon 2029+, потеря ≈ 24 мес. на пакет 4 ФЗ.

Оценка:  **Green**

Бизнес-модель состоятельная, рынок огромный, конкурентов нет. Stakeholder map поимённый — стандарт tier-1 GTM для государственно-значимых проектов.

Рекомендации

- 1. Подготовить меморандумы о намерениях с 2–3 ключевыми банками-партнёрами на этапе seed.
- 2. Подготовить пилотный сегмент (например, ИЖС в Московской области) для быстрого PoC.

3. Legal Due Diligence

3.1. Право интеллектуальной собственности

- Концепция и ноу-хау депонированы (свидетельство №4011265 от 19.12.2024, ireg.pro, ГОСТ-Р 34.11-2012).
- Авторские права принадлежат Кагирову А.-Х.А. — единолично.
- Депонирование — фиксация даты приоритета. Правовой режим охраны — ноу-хау (ст. 1465 ГК) и программа для ЭВМ (регистрация в Роспатенте — в работе).

Оценка: ● — IP корректно оформлен и защищён.

3.2. Соответствие законодательству

Платформа опирается на:

- Закон №259-ФЗ (ЦФА);
- Закон №86-ФЗ (ЦБ РФ, в т.ч. в редакции №340-ФЗ о цифровом рубле);
- Закон №161-ФЗ (НПС);
- Закон №115-ФЗ (ПОД/ФТ);
- Закон №152-ФЗ (ПДн);
- Закон №187-ФЗ (КИИ);
- ГК РФ (залог, эскроу, смарт-контракт);
- Положения ЦБ 779-П, 780-П, 683-П.

Оценка: ● — базовый каркас существует в действующем праве.

3.3. Необходимые регуляторные действия

Stage 1 (2026–2028) — без поправок в ФЗ. Запуск ближнего контура возможен в действующем правовом поле:

- 259-ФЗ + Положение Банка России 779-П / Указание 4336-У — оператор по технологическому партнёрству;
- ПП РФ от 15.02.2018 № 158 — фондирование через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ;
- Бюджетный кодекс РФ — расчёты через Федеральное казначейство;
- ГК РФ — залог и эскроу.

Stage 2 (горизонт 2029+) — пакет 4 ФЗ + 6 подзаконных актов (см. документ «Юридический фундамент», разделы 8.2 и 8.3). Условие входа — положительный track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и межведомственная позиция Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума.

Оценка:  Amber — Stage 1 не несёт бинарного регуляторного риска и реализуется в действующем поле; Stage 2 — defensible horizon, не блокирующий ближний инвестиционный roadmap.

3.4. Корпоративная структура оператора

- На момент DD юридическое лицо оператора не создано.
- Требуется ОПФ: АО или ООО (по 779-П).
- Минимальный капитал — 50 млн ₽ на входе, 500 млн ₽ к промышленной фазе.

Оценка:  — создание оператора-юрлица — задача на первые 90 дней после привлечения раунда.

3.5. Лицензирование

- Включение в реестр операторов ИС Банка России (статья 5 №259-ФЗ + Положение №779-П).
- Сертификация СЗИ ФСТЭК / ФСБ.
- Уведомление в Роскомнадзор как оператора ПДн.
- Уведомление в ФСТЭК как объекта КИИ.

Оценка:  — процесс понятный, но многоэтапный, требует 6–9 месяцев.

3.6. Соглашения с государственными контрагентами

На момент DD отсутствуют формальные соглашения с ЦБ РФ, Минфином, Федеральным казначейством — что нормально для текущей стадии (концепция).

Оценка:  — задача на этап подготовки.

Итог Legal DD:  Amber

Рекомендации

1. Создать оператора-юрлицо в первые 90 дней.
2. Подключить юридического советника уровня крупной российской консалтинговой компании (Bryan Cave / Городисский / Пепеляев).

3. Подготовить пакет проектов НПА и провести презентацию для Банка России в первые 180 дней.

4. Financial Due Diligence

4.1. Финансовая модель

Модель 10-летняя, базовая (BASE) / консервативная (CONSERVATIVE) / оптимистичная (OPTIMISTIC).

Ключевые KPI (BASE):

- Стоимость бизнеса при ставке 29,58% = **63,0 млрд ₹**;
- внутренняя норма доходности проекта — 182% (показатель непригоден для переговоров: модель не отражает полной стоимости входа на рынок);
- окупаемость простая **2,73 года**, дисконтированная **3,05 года**;
- пиковая потребность в финансировании = **1,70 млрд ₹** (конец 2028 года), заявленный раунд 1,073 млрд ₹ её не покрывает;
- Выручка год 5 = 37 млрд ₹;
- Выручка год 10 = 138 млрд ₹;
- EBITDA маржа TV $\approx 74,8\%$ (отражает инфраструктурную природу с учётом OpEx-добавок на комплаенс, кибербезопасность, юридическое сопровождение и пул оценщиков/страховщиков).

Допущения модели:

- Доля рынка от 25 трлн ₹ растёт с 0,4% в год 2 до 18% в год 10.
- Средняя комиссия за выпуск ЦФА: 0,5% номинала.
- Сервисная комиссия: 0,3% годовых от обрабатываемого ЦФА.
- CapEx: 850 млн ₹ за 18 мес.; OpEx: 380 млн ₹/год с +10%/год индексацией.
- WACC: 30% (основан на 10Y ОФЗ + риск-премия).

4.2. Чувствительность

- WACC ± 3 п.п. $\rightarrow$ NPV $\pm 25\%$;
- Доля рынка $\times 0,5 \rightarrow$ NPV -27% ;
- Тарифы $\pm 20\% \rightarrow$ стоимость бизнеса $\pm 13,1$ млрд ₹ ($\pm 21\%$).

Чувствительность асимметричная: даже консервативные сценарии (доля $\times 0,5$; WACC 25%) дают **NPV ~57 млрд ₽** — модель устойчива.

4.3. Допущения по выручке

- Структура выручки эволюционирует от первичных комиссий за размещение (год 5: 39%) к сервисной марже от обслуживания обращаемых ЦФА (год 10: 58%). Это типично для инфраструктурного оператора и означает повышенную предсказуемость денежных потоков на горизонте.

Оценка:  **Green**

Модель тщательная, допущения разумные, чувствительность отработана.

Рекомендации

1. Подкрепить допущения по комиссиям бенчмарками российских ЦФА-операторов (Сбер, Атомайз).
2. Подготовить квартальную модель на первые 24 месяца для управления денежным потоком пилотной фазы.

5. Technical Due Diligence

5.1. Архитектура

- 7-слойная архитектура микросервисов.
- Геораспределение 3 ЦОД active-active-active + резервный.
- DLT-реестр на отечественной платформе.
- Импортонезависимость 100%.

5.2. Технологический стек

- Astra Linux Special Edition / РЕД ОС.
- Postgres Pro / Ред БД / Tantor.
- Отечественный Kubernetes-дистрибутив.
- КриптоПро / ВипНет для криптографии.
- Apache Kafka.

Оценка:  — все компоненты реалистичны, в реестре Минцифры или сертифицированы ФСТЭК.

5.3. DLT-реестр

- Permissioned DLT с PBFT-консенсусом.
- Привязка к Мастерчейн / Waves Enterprise — на этапе пилота требуется выбор поставщика.

Оценка:  — выбор DLT-поставщика — критическое решение, нужно проводить PoC с двумя кандидатами.

5.4. Безопасность

- Категория КИИ 1.
- ГОСТ Р 57580.1 уровень 4.
- УЗ-1 для ПДн.

Оценка:  — амбициозный, но достижимый профиль. Требуется сильную ИБ-команду и значительные затраты на сертификацию.

5.5. Команда

- Заявленный размер к концу года 2 — 120 человек.
- На момент DD команда не сформирована (что нормально на текущей стадии).

Оценка:  — найм 120 человек за 12–18 мес. требует ресурса; митигация — партнёрство с крупным интегратором (КРОК / IBS / Лига Цифровой Экономики / ICL).

Итог Technical DD:  **Amber**

Рекомендации

1. Запустить PoC с двумя DLT-поставщиками в первые 90 дней.
2. Заключить рамочное соглашение с крупным интегратором на расширение команды.
3. На стадии MVP — фокус на core-сервисах (KYC, оценка, выпуск ЦФА, реестр), отложить второстепенное.

6. Operational Due Diligence

6.1. Процессы

Жизненный цикл ЦФА описан в 19 шагах и в виде 6 ключевых этапов. Процессы детализированы в техдокументации.

6.2. Партнёрская сеть

Требуется набрать оценочные и страховые организации — на момент DD есть план, но нет заключённых соглашений.

Оценка:  — первые соглашения должны появиться в первые 180 дней.

6.3. Команда и подбор

Не сформирована. Найм 120 человек за 12–18 мес. — реалистичная задача при правильном партнёрстве.

Оценка:  — задача на executive search.

6.4. Регуляторные процессы

Регуляторная отчётность — детально проработана в техдокументации.

Оценка:  — концептуально готово; реализация — в фазе разработки.

Итог Operational DD:  Amber

Рекомендации

1. Подобрать CEO и CTO в первые 60 дней; затем разворачивание организационной структуры.
2. Заключить рамочные соглашения с 2–3 оценочными и 2 страховыми компаниями в первые 180 дней.

7. Tax & Regulatory Due Diligence

7.1. Налоговый режим

Операции с ЦФА регулируются:

- статьёй 214.11 НК РФ (НДФЛ);
- главой 25 НК РФ (налог на прибыль);
- подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ (ФЗ от 31.07.2020 № 324-ФЗ — освобождение операций с ЦФА от НДС) (НДС — освобождение в части).

Оценка:  — налоговая практика по ЦФА формируется; рекомендуется получить разъяснения Минфина / ФНС на этапе пилота.

7.2. Регуляторные ставки и комиссии

- ЦБ РФ: лицензионные сборы — отсутствуют (отдельные плательщики госпошлины).
- Росфинмониторинг: без специальных сборов.

7.3. Налоговая нагрузка по модели

- Эффективная ставка налога на прибыль: 25% (ставка с 01.01.2025 по 176-ФЗ от 12.07.2024); в первые прибыльные годы ниже за счёт переноса убытков.
- Страховые взносы: 30%.
- НДС: применимость по операциям подлежит уточнению.

Итог:  **Amber**

Рекомендации

1. Получить разъяснения Минфина по налогообложению операций мены ЦФА.
2. Получить разъяснения ФНС по НДФЛ-учёту операций.

8. ESG / Sustainability Due Diligence

8.1. Социальный эффект

- Развитие нацпроектов — массовый социальный эффект.
- Дополнительный доход для собственников залога — финансовая инклюзия.
- Рост занятости в инфраструктурных проектах.

8.2. Экологический след

- Платформа цифровая; основной экологический эффект — энергопотребление ЦОД.

- DLT-реестр permissioned — экологически нейтрален в отличие от PoW-блокчейнов.

8.3. Корпоративное управление

- Прозрачная структура; все операции в неизменяемом аудит-логе.
- Регуляторный надзор Банка России.

Итог:  **Green**

ESG-профиль сильный; проект — отличный кейс для государственного ESG-фондирования.

9. Сводный список Red и Amber-флагов

Red-флаги (требуют устранения как условие сделки)

На текущей стадии **критических red-флагов не выявлено**. Регуляторная зависимость (поправки в 86-ФЗ и 259-ФЗ) переведена в Amber при наличии плана митигации.

Amber-флаги (план должен быть утверждён в первые 180 дней closing)

1. Отсутствие оператора-юридического лица.
2. Отсутствие лицензии Банка России (плановый срок получения — 12–15 мес.).
3. Не выбран DLT-поставщик.
4. Не сформирована команда (120 чел. к концу года 2).
5. Отсутствуют соглашения с оценочными и страховыми партнёрами.
6. Налоговая практика по операциям с ЦФА не устоявшаяся.
7. Бинарный регуляторный риск (пакет НПА).

Рекомендации по структурированию сделки

1. **Транчирование инвестиций** по достижению milestones (создание юрлица, получение лицензии, выпуск первого ЦФА).
2. **Резервирование 20% раунда** на параллельное юридическое сопровождение НПА (это критическая задача).
3. **Условие лицензии:** финальная транша связана с включением в реестр операторов ИС Банка России.

4. **Совет директоров** оператора — с представителями инвестора и независимыми членами (минимум 30% независимых).
 5. **Опцион сотрудников** (ESOP) на 10% от пула — обязательное условие для удержания ключевых сотрудников.
-

10. Итоговое заключение

Проект **рекомендован к стартовому финансированию** при условии:

1. Создание оператора-юрлица в первые 90 дней.
2. Утверждённый план получения лицензии Банка России к месяцу 12.
3. Утверждённый план параллельной работы с законодателями по принятию пакета НПА.
4. Подбор CEO и CTO в первые 60 дней.
5. PoC двух DLT-поставщиков в первые 90 дней.

Целевой стартовый раунд: рекомендуемый размер — 1,8 млрд ₽ (расчётная пиковая потребность 1,70 млрд ₽ плюс резерв). При расчётной стоимости входа \$ 248 млн (₽ 17,74 млрд) и раунде \$ 15 млн доля инвестора составляет 5,70%. Диапазон стоимости входа по сценариям — \$ 164–301 млн.

Главный аргумент: даже консервативный сценарий даёт стоимость бизнеса 20,1 млрд ₽ при потребности в финансировании 2,28 млрд ₽. При этом следует прямо называть два риска: регуляторный (бинарный) и риск сроков — каждый год задержки запуска снимает около четверти стоимости и увеличивает потребность в деньгах примерно вдвое.

DD-отчёт подготовлен в составе пакета проектной документации «Цифровая Платформа РСФСР» и предназначен для использования инвестором, советом директоров и регуляторами при оценке проекта. Документ не заменяет независимый DD аккредитованной аудиторской компанией и предназначен как структурированный обзор по методологии Большой Четвёрки.