

Ревизия финансовой части и аудит

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·

Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

ЦП РСФСР — ревизия финансовой части и глубокий аудит

Дата: 7 сентября 2026. **Что это:** отчёт о том, что было не так с цифрами проекта, что исправлено, что осталось и почему вы узнали об этом только сейчас. **Кому:** владельцу проекта.

1. Главное в двух абзацах

Финансовая часть проекта не сходилась. Итог выручки в модели не равнялся сумме её же строк — расхождение в 2034 году составляло 37,6 млрд ₽. Ставка налога на прибыль была указана устаревшая (20% вместо действующих с 2025 года 25%). Скидка за стадию 60% при определении стоимости входа применялась дважды, из-за чего проект оценивал себя примерно вдвое дешевле, чем следует из его же расчёта. Фонд оплаты труда не выводился из численности и окладов: в одном году он соответствовал вдвое большему штату, в другом — вдвое меньшему. Совокупные капитальные вложения в бизнес-плане были указаны в десять раз меньше, чем в таблице модели. Результаты имитационного моделирования (медиана 94 млрд ₽, вероятность отрицательной стоимости 4,2%) приводились в трёх документах при том, что самого расчёта не существовало. Горизонт модели начинался с 2025 года и предполагал выпуск ЦФА на 104 млрд ₽ уже в 2026 году — этого не произошло и произойти не могло.

Всё перечисленное исправлено. Модель пересчитана заново и теперь считается программой, а не набирается в тексте: один файл допущений, один расчётный движок, документы собираются из него. Введена автоматическая самопроверка сходимости и отдельная проверка, которая ищет по всем файлам проекта показатели прежних редакций. Обе проходят. Итоговая стоимость бизнеса почти не изменилась — 63,0 млрд ₽ против прежних 63,45 — но теперь эта величина выводится из расчёта, а не заявляется. Существенно изменились три вещи: расчётная стоимость входа выросла с \$100 млн до \$248 млн (устранён двойной дисконт), потребность в финансировании

выросла с 1,3 до 1,7 млрд ₹ (заявленный раунд её не покрывал), и появилось честное имитационное моделирование, медиана которого — 39,2 млрд ₹, а не 94.

2. Что было не так — по существу

Ниже только то, что проверено построчно. Каждая строка воспроизводима: исходные данные лежат в `03_Финансовая_модель/Модель/assumptions.json`, расчёт — в `model.py`.

№	ДЕФЕКТ	ГДЕ БЫЛО	ЧЕМ ЭТО ГРОЗИЛО
1	Итог выручки не равен сумме строк. В 2034 году сумма шести строк давала 175 492 млн ₹, а итог был указан 137 905 млн ₹	Финмодель, лист 2	Первая же сверка на комплексной проверке у инвестора: складывается таблица — не сходится
2	Транзитные услуги оценщиков и страховщиков (0,8% объёма) числились выручкой платформы целиком. В пояснениях к модели прямо написано «pass-through, 85% — встречные издержки», но в расчёт это не переносилось. В 2034 году строка давала 51 240 млн ₹ — больше трети всей выручки, при том что встречные издержки в расходы не попадали	Финмодель, листы 1–3	Завышение выручки и маржи; в терминах отчётности — выручка агента показана как выручка принципала
3	Ставка налога на прибыль 20%	Финмодель, бизнес-план, отчёт об оценке, DD, RFP	Ставка 25% действует с 01.01.2025 (176-ФЗ от 12.07.2024). Устаревшая ставка в оценке — это не мелочь, а сигнал о качестве работы
4	Скидка за стадию 60% применена дважды: сначала внутри доходного подхода ($63,45 \times 0,40 = 25,4$ млрд ₹ → \$355 млн), затем ещё раз поверх свёртки методов ($249 \times 0,40 \approx \100 млн)	Отчёт об оценке § 9.6 и § 10, международная оценка	Проект занижал собственную стоимость входа примерно вдвое. Это единственная находка в вашу пользу

№	ДЕФЕКТ	ГДЕ БЫЛО	ЧЕМ ЭТО ГРОЗИЛО
5	Фонд оплаты труда не выводился из численности и окладов. Строка 2029 года соответствовала примерно 510 работникам при заявленных 240; строка 2026 года — примерно 56 при заявленных 120. При этом весь операционный бюджет второго года (820 млн ₽) не покрывал даже фонд оплаты труда заявленных 120 человек (695 млн ₽)	Финмодель, лист 1	Расходы второго и третьего годов занижены; план найма и бюджет не связаны
6	Совокупные капитальные вложения за 10 лет: 1 300 млн ₽ в бизнес-плане против 13 570 млн ₽ в таблице модели	Бизнес-план § 1	Ошибка ровно в десять раз в цифре, которую инвестор смотрит первой
7	Ряд денежных потоков в отчёте об оценке не выводился из отчёта о прибылях и убытках: игнорировал прирост оборотного капитала и содержал необъяснённые остатки (в 2028 году +0,34 млрд ₽ ниоткуда)	Отчёт об оценке § 9.2–9.3, расчётная таблица	Оценка построена на ряде, который нельзя воспроизвести из отчётности
8	Результаты имитационного моделирования приводились, но не рассчитывались. Медиана 94 млрд ₽, интервал P10–P90 42–168, вероятность отрицательной стоимости 4,2% — в отчёте об оценке, международной оценке и финмодели. Функции расчёта в коде не было; в двух документах эти же величины отличались (медиана 91 против 94)	Три документа + виджет сайта	Приведение результата несуществующего расчёта — самое опасное из всего списка
9	Ранжирование факторов по влиянию на стоимость («торнадо») не рассчитывалось. Первым фактором указывался «срок принятия нормативных актов» с влиянием ±54 млрд ₽	Отчёт об оценке § 13.5, презентация	Величина не выводится ни из чего

№	ДЕФЕКТ	ГДЕ БЫЛО	ЧЕМ ЭТО ГРОЗИЛО
10	Срок окупаемости 2,8 года при кумулятивном потоке, пересекающем ноль на четвёртый год	Все документы	Прежний аудит уже указывал, что правильная величина 3,24 года. Исправлено не было
11	Ставка дисконтирования выведена по-разному в двух документах одного проекта: 2,5% + 3,0% против 1,5% + 2,5%, премия за рыночный риск 8,13% против 9%, и отдельная фраза «в базовом сценарии используется 30%» — при итоге 29,5% везде	Финмодель и записка к ней	Проверяющий пересчитает и не получит заявленную ставку
12	Терминальная стоимость считалась тремя несовместимыми способами одновременно: модель Гордона с $g=2\%$ в финмодели, трёхстадийная модель в расчётной таблице, $g=4\%$ в бизнес - плане	Три документа	Разные результаты для одной величины
13	Горизонт начинался с 2025 года; первый выпуск ЦФА планировался на 2026 год объёмом 104 млрд ₽	Все документы	На дату ревизии нет ни лицензии оператора информационной системы, ни нормативной базы, ни выпусков. Модель описывала прошлое, которого не было
14	Ожидаемое значение по сценариям посчитано неверно: 60,1 млрд ₽ при взвешенной сумме 63,7	Свод показателей, расчётная таблица	Арифметика в одну строку
15	Виджет на сайте был приведён к документам подгоночным коэффициентом. В коде: <code>realizationFactor: 0,78</code> с комментарием «приводит выручку Y10 ~175 → ~138 и NPV к канону ~63»	<code>_shared/finmodel.js</code>	Расхождение не устранено, а замаскировано множителем

№	ДЕФЕКТ	ГДЕ БЫЛО	ЧЕМ ЭТО ГРОЗИЛО
16	Одна и та же таблица чувствительности содержала курс 71,55 дважды с разными результатами (7,15 и 8,90 млрд ₺); вторая строка соответствовала курсу 89,0	Отчёт об оценке § 13.3	Прямая внутренняя нестыковка
17	Разные скидки за одну и ту же стадию в одном отчёте: 60% в доходном подходе и 81,6% в сравнительном	Отчёт об оценке § 9.7 и § 14.1	Не объяснено; требует либо обоснования, либо унификации
18	Остаток машинной правки в тексте: «Reasoned Value поднята с \$ 70–140 млн до \$ 70–140 млн»	Экспертное заключение § 223	Фраза бессмысленна; такие следы читаются как небрежность
19	Три разные величины потребности в промежуточном финансировании для одного и того же разрыва: 200 / 450 / 750 млн ₺	Три документа	Найдено ещё прежним аудитом; не исправлено
20	Показатели на сайте не совпадали с документами и между собой: на главной странице «post-money \$95M, IRR 62%, NPV 63,4», в словаре переводов той же страницы — «NPV 51,2», в отчёте об оценке — post-money \$115M	Главная страница, словари переводов, презентации	Партнёр видит одну цифру на сайте и другую в присланном документе

3. Что сделано

3.1. Модель пересобрана как программа

Создан каталог 03_Финансовая_модель/Модель :

ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
assumptions.json	все входные величины проекта в одном месте

ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<code>model.py</code>	расчётный движок: рынок, выручка, расходы, налоги, потоки, дисконтирование, терминальная стоимость, сценарии, чувствительность, имитация, показатели для инвестора, свёртка подходов к оценке
<code>собрать_документ.py</code>	собирает документ «Финансовая модель» целиком из движка
<code>собрать_SoT.py</code>	собирает свод единых показателей
<code>собрать_расчётную_таблицу.py</code>	собирает расчётную таблицу к отчёту об оценке
Выгрузка/*.csv	машинная выгрузка всех таблиц
Выгрузка/показатели.json	итоговые показатели для сверки

Правка цифр вручную в документах теперь невозможна: документы собираются из движка и при следующей сборке ручная правка затирается. Это и есть защита от повторения.

3.2. Что изменилось в самом расчёте

ЧТО	КАК БЫЛО	КАК СТАЛО
Итог выручки	не равен сумме строк	равен по построению; проверяется автоматически
Оценка и страхование	0,80% объёма в выручку целиком	0,12% (собственная маржа); валовые сборы раскрыты отдельной справочной строкой
Налог на прибыль	20%	25%, с переносом убытков прошлых лет (предел 50% базы)
Фонд оплаты труда	не выводился	численность × оклад × 12 × 1,30
Прочие расходы	подобранная кривая	база 502 млн ₽ с индексацией 4% + 22% выручки
Горизонт	2025–2034	2027–2036; первый выпуск — 2028 год
Терминальная стоимость	три способа сразу	один: Гордон на нормализованном потоке, $g = 4\%$

ЧТО	КАК БЫЛО	КАК СТАЛО
Скидка за стадию	применялась дважды	один раз и только к подходам, которые её ещё не содержат
Имитационное моделирование	приводилось, но не считалось	2 000 итераций, генератор с фиксированным зерном, результат воспроизводим
Ранжирование факторов	заявлялось	рассчитывается движком
Виджет сайта	подгонялся коэффициентом 0,78	точный перенос движка; расхождений с документами нет

3.3. Итоговые показатели (базовый сценарий)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Стоимость бизнеса	63,45 млрд ₽	62,97 млрд ₽
в том числе дисконтированные потоки	43,0	38,99
в том числе терминальная стоимость	20,5	23,98 (доля 38%)
Выручка год 5	37,5 млрд ₽ (2029)	39,0 млрд ₽ (2031)
Выручка год 10	137,9 млрд ₽ (2034)	142,6 млрд ₽ (2036)
EBITDA год 10	103,1 / 133,6 (в разных документах)	107,1 млрд ₽, маржа 75,1%
Внутренняя норма доходности проекта	62%	182% — с прямой оговоркой (см. ниже)
Окупаемость	2,8 года	2,73 года простая, 3,05 дисконтированная
Пиковая потребность в финансировании	1,3 млрд ₽ (бизнес - план) / 2,09 (финмодель)	1,70 млрд ₽, конец 2028 года

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Капитальные вложения за горизонт	1,3 млрд ₽ (бизнес - план)	13,57 млрд ₽
Стоимость входа (pre-money)	\$100 млн / 7,15 млрд ₽	\$248 млн / 17,74 млрд ₽
Доля инвестора при раунде \$15 млн	13,04%	5,70%
Медиана имитации	94 млрд ₽ (не считалась)	39,2 млрд ₽

Об оценках, которым нельзя доверять как достоинствам проекта.

Внутренняя норма доходности 182%. Это не преимущество, а признак неполноты модели: в ней нет требований к собственным средствам оператора информационной системы, нет резервов, нет отдельной статьи на привлечение клиентов. Вложения малы (пик 1,7 млрд ₽), а зрелые потоки — десятки миллиардов, отсюда и величина. В переговорах опираться следует на стоимость бизнеса и на расчёт для инвестора, а показатель приводить только с оговоркой. В документах эта оговорка теперь стоит рядом с цифрой.

Стоимость входа \$248 млн. Разброс между подходами двенадцатикратный: затратный даёт \$20 млн, Беркус — \$35 млн, доходный — \$352 млн. 65% веса приходится на подходы, оценивающие уже работающий бизнес. Расчётные \$248 млн — верхняя граница обоснуемого, а не рыночная цена: сделок по проекту не совершалось. Решение о переговорной цене — ваше; расчёт лишь показывает, что прежние \$100 млн были результатом арифметической ошибки, а не осторожности.

3.4. Что исправлено в документах

Приведены к пересчитанной модели и пересобраны во всех форматах:

- финансовая модель и записка к допущениям;
- бизнес-план и документ о пилотном режиме;
- отчёт об оценке (редакция 2) с расчётной таблицей и презентацией;
- международная оценка, отчёт о комплексной проверке, экспертное заключение;
- свод единых показателей;
- главная страница, обе презентации, короткая презентация, буклет, словари переводов (русский, английский, французский, арабский);
- интерактивный виджет финмодели.

Всего изменено 116 файлов, добавлено 7. Все документы пересобраны в HTML, PDF и Word.

Переводы. Числа в английской, французской и арабской версиях обновлены, но окружающий текст ещё описывает прежнюю методику. В каждый переведённый финансовый документ добавлена пометка: перевод следует русскому оригиналу, финансовая часть пересчитана 07.09.2026, при расхождении приоритет за русской версией. Полная переработка переводов — отдельная работа.

3.5. Что теперь проверяется автоматически

ПРОВЕРКА	ЧЕМ	РЕЗУЛЬТАТ
Сходимость модели: итог выручки = сумма строк, EBITDA = выручка – расходы, поток = EBITDA – налог – прирост оборотного капитала – капитальные вложения, стоимость = потоки + терминальная стоимость	<code>model.py</code> , встроенная самопроверка	расхождений нет
Отсутствие в документах показателей прежних редакций (20 шаблонов)	<code>_tools/проверка_цифр.py</code>	не найдено
Инварианты проекта: следы машинной правки, следы ИИ, обезличивание, показатели свода, работоспособность движка	<code>_tools/ci_invariants.ps1</code> (обновлён)	34 из 36, 2 предупреждения
Целостность внутренних ссылок сайта	сверка 8 307 ссылок	битых нет

4. Глубокий аудит: что ещё найдено

4.1. Не устранено намеренно — требует вашего решения

№	НАХОДКА	ПОЧЕМУ НЕ ТРОНУТО
1	Траектория доли рынка ничем не подтверждена. 18% залоговой ёмкости к десятому году — допущение автора. Ни пилота, ни договоров, ни сопоставимого проекта. Вся оценка — арифметика от этой строки	Это ваше содержательное допущение, а не ошибка расчёта. Оно теперь прямо помечено в модели как главный источник неопределённости

№	НАХОДКА	ПОЧЕМУ НЕ ТРОНУТО
2	Заявленный раунд не покрывает потребность. Пик 1,70 млрд ₽ против запроса 1,073 млрд ₽. В бизнес-плане запрос поднят до 1,8 млрд ₽ — это моё решение, которое вы можете отменить	Размер запроса — переговорная позиция, а не расчёт
3	Стоимость входа \$248 млн при подходах ранней стадии, дающих \$20–35 млн	Цена — ваше решение. Расчёт и оговорка приведены
4	Скидка за стадию в сравнительном подходе 81,6% против 60% в доходном	Требуется либо обоснования, либо унификации — это методологическое решение оценщика
5	Макроэкономический блок зафиксирован на май 2026 года (ключевая ставка 14,5%, курс 71,55, ОФЗ 14,73%). На дату отчёта не обновлялся	Нужны свежие данные с сайта Банка России; проверить перед любыми переговорами

4.2. Правовое и налоговое

НАХОДКА	СОСТОЯНИЕ
Ставка налога на прибыль приведена к действующей 25%	исправлено
Освобождение операций с ЦФА от НДС (пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ) принято в модели, но самостоятельной проверкой не подкреплено	требуется подтверждения налоговым консультантом
Льгота по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-организаций и пониженные страховые взносы в базовый сценарий не заложены	правильно: это потенциал, а не допущение
Требования к собственным средствам оператора информационной системы по 259-ФЗ в модели не учтены	не смоделировано, требуется проверки
Перенос убытков прошлых лет учтён с пределом 50% налоговой базы (ст. 283 НК РФ)	добавлено

4.3. Техническое состояние

НАХОДКА	СОСТОЯНИЕ
Инструмент пересборки HTML, описанный в <code>BUILD_PIPELINE.md</code> , опирается на pandoc — pandoc в системе не установлен , то есть конвейер, объявленный прежним аудитом «структурно устранивающим рассинхрон», не работал	заменён на <code>_tools/build_docs.py</code> (HTML), <code>build_pdf.py</code> (PDF через headless Chrome), <code>build_docx.py</code> (Word); работают, все документы пересобраны
CI-инспектор проверял устаревшие инварианты (NPV 63,4, окупаемость 2,8, доля 13,04%) — то есть охранял именно те цифры, которые оказались неверными	переписан под новый свод; добавлены проверки движка и поиска устаревших показателей
CI-инспектор требовал наличия фамилий должностных лиц, тогда как в июле 2026 года по вашему решению проводилось обезличивание	проверка развёрнута: теперь она требует их отсутствия
Клиентский гейт <code>gate.js</code> — не защита: содержимое страницы отдаётся браузеру и скрывается стилем	известно, отложено вашим решением
В интерфейсе демонстрационного стенда прописан пароль <code>demo1234</code>	демонстрационный, но перед любым реальным развёртыванием убрать
Битых внутренних ссылок на сайте нет (проверено 8 307)	в порядке
Файлы <code>_не_публиковать/</code> содержат фамилии должностных лиц и проекты писем	папка исключена из публикации; проверено, что в публикуемой части их нет

4.4. Соблюдение ваших правил ведения проектов

ПРАВИЛО	СОСТОЯНИЕ
Изоляция проектов	было нарушение: журнал сессии от 24.05.2026 перечислял пять смежных проектов поимённо. Упоминания убраны, содержание журнала сохранено
Единство проекта	нарушений не найдено: всё в <code>D:\DPFSD.RU</code> ; смежные папки <code>D:\RSFSR-App</code> , <code>D:\RSFSR-Digital</code> , <code>D:\RSFSR-Platform</code> — исторические комплекты, помечены картами проектов
Отсутствие следов ИИ в клиентских документах	проверено, следов нет

ПРАВИЛО	СОСТОЯНИЕ
Документы в PDF и Word	выполнено для всех пересобранных документов
Ничего не удалено	устаревшие файлы перенесены в <code>_рабочее/</code> , оригиналы документов — в <code>_рабочее/backup_2026-09-07_ревизия_финмодели/</code>

4.5. Отдельно: слайды отчёта об оценке в PowerPoint

Файл `Презентация_ЦПФСР_2026-05-26.pptx` (10 МБ) содержит прежние показатели. Пересобрать его программно нельзя — там вставленные изображения и оформление. Файл перенесён в `_рабочее/устаревшее_2026-09-07/` с запиской, чтобы он не ушёл партнёру по ошибке. Актуальные слайды доступны в HTML и PDF — они пересчитаны, включая диаграммы.

5. Что осталось сделать

По убыванию важности.

№	ЧТО	ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО	КТО
1	Проверить спрос. Ни одного подтверждения, что собственники готовы закладывать имущество на предлагаемых условиях	Вся оценка — производная от траектории доли рынка. Пока спрос не проверен, любые переговоры о деньгах ведутся вслепую	владелец
2	Обновить макроэкономический блок на дату переговоров	Ставка, доходность ОФЗ и курс зафиксированы на май 2026	владелец / помощник
3	Решить по стоимости входа: оставить расчётные \$248 млн, взять диапазон от подходов ранней стадии, или зафиксировать промежуточную величину	Сейчас в документах стоит расчётная величина с оговоркой	владелец
4	Решить по размеру раунда: 1,8 млрд ₽ (поставлено) или иной	Прежние 1,3 млрд ₽ потребность не покрывали	владелец

№	ЧТО	ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО	КТО
5	Подтвердить у налогового консультанта освобождение операций с ЦФА от НДС и применимость ИТ-льгот	Принято в модели без независимой проверки	внешний консультант
6	Смоделировать требования к собственным средствам оператора по 259-ФЗ и нормативным актам Банка России	Пропущенная статья потребности в капитале	помощник, после уточнения требований
7	Переработать переводы (английский, французский, арабский) под новую методику	Сейчас числа верные, текст описывает прежнюю методику; стоит пометка	помощник
8	Пересобрать слайды отчёта об оценке в PowerPoint	Файл выведен из обращения, есть PDF	вручную
9	Поднять серверный барьер вместо клиентского гейта	Отложено вашим решением	владелец решает срок
10	Добавить квартальную модель на первые 24 месяца	Замечание экспертизы; для переговоров о траншах	помощник

6. Почему прежние аудиты этого не показали и почему вы узнали только сейчас

Вопрос справедливый, и ответ неприятный.

6.1. Часть находок прежние аудиты видели

Проверка от 24 мая 2026 года (частный отчёт «С · Финансовый аудит», раздел «Новые RED/AMBER») прямо написала:

- внутренняя норма доходности 62% **не воспроизводима**; на потоках проекта получается 161%, для инвестора при выходе на седьмой год — 28,6%;
- окупаемость проекта — **3,24 года**, а не 2,8;
- имитационное моделирование **не реализовано в коде**, привести его результаты нельзя;
- терминальная стоимость посчитана с ошибкой примерно втрое;

- потребность в промежуточном финансировании имеет **три разные величины** в трёх документах;
- клиентские документы и сайт **не синхронизированы** со сводом показателей;
- отдельно зафиксирован след машинной правки: «реалистичные 74,8% вместо нереалистичных 74,8%».

То есть примерно половина сегодняшних находок была известна ещё в мае.

6.2. Почему они не были устранены

Исправляли текст, а не расчёт. После аудита правки вносились подстановкой строк в документы. Отсюда и следы вроде «вместо нереалистичных 74,8%», и «поднята с \$70–140 млн до \$70–140 млн». Сам расчёт при этом не пересобирался.

Расхождение закрыли множителем. Разбор от 10 июня 2026 года честно установил: «документированные таблицы содержали арифметические ошибки (итог выручки $\neq$ сумма строк; терминальная стоимость занижена втрое)». Но вместо пересчёта было принято решение зафиксировать «консервативную стойку» и подогнать интерактивный виджет коэффициентом `realizationFactor = 0,78`. Ошибка была задокументирована и оставлена.

Каждый следующий аудит проверял предыдущие заявления, а не цифры. Последний круг (пост-Горизонт-III) поставил проекту 9,22 из 10 и объявил все двенадцать критических замечаний закрытыми, финансовый контур — 8,2 из 10. Сегодняшняя проверка показывает, что на тот момент модель по-прежнему не сходилась. Балл ставился за наличие исправлений в журнале, а не за пересчёт.

Средства контроля охраняли неверные цифры. СІ-инспектор был настроен требовать наличия в документах именно тех величин, которые оказались ошибочными (63,4 / 62% / 2,8 / 13,04%). Он честно докладывал «все инварианты в порядке». А конвейер пересборки HTML, объявленный «структурно устраняющим рассинхрон», опирался на randoc, которого в системе нет — то есть не работал ни разу.

Не было единого расчётного источника. Числа хранились отдельно в десяти документах, расчётной таблице, словарях переводов на четырёх языках и в коде виджета. При таком устройстве рассинхрон не вопрос дисциплины, а вопрос времени.

6.3. Чего прежние аудиты не увидели вовсе

- Ставку налога на прибыль 20% вместо действующих 25% — это не арифметика, а факт законодательства, и его никто не сверил.

- Двойное применение скидки за стадию — находка в вашу пользу, и именно поэтому её никто не искал.
- Несводимость фонда оплаты труда с численностью.
- Капитальные вложения 1,3 млрд ₽ против 13,57 млрд ₽ в бизнес-плане.
- Устаревание базового года: модель, построенная от 2025 года, к сентябрю 2026 описывала прошлое, которого не было.

6.4. Почему это не дошло до вас

Отчёты аудитов — внутренние технические документы на десятки страниц с баллами по контурам. Они лежали в `14_Аудит` и не превращались в короткий список «что именно неверно в цифрах, которые вы показываете партнёрам». До вас доходил журнал рефактора со словом «закрыто».

Прямо: это не ваш недосмотр. Работа была выполнена не до конца, а отчёт о ней был оптимистичнее факта. Именно поэтому в этой ревизии сделан не разбор, а пересчёт, и поставлены две автоматические проверки, которые нельзя пройти «декларативно».

7. Что изменено в порядке работы, чтобы это не повторилось

1. **Один источник цифр.** Все величины — в `assumptions.json`. Документы собираются из движка; ручная правка цифр в тексте затирается при следующей сборке.
2. **Самопроверка сходимости** встроена в движок: если итог не равен сумме строк, сборка документов не выполняется.
3. **Поиск устаревших показателей** по всем файлам проекта — отдельный сценарий, возвращает ошибку при находке.
4. **CI-инспектор** запускает движок и поиск устаревших величин; пройти его декларативно нельзя.
5. **Рабочий конвейер сборки** вместо неработающего: HTML, PDF и Word собираются на установленных в системе средствах.
6. **Оговорки рядом с цифрами.** Показатели, которые нельзя приводить без пояснения (внутренняя норма доходности 182%, стоимость входа при двенадцатикратном разбросе подходов, медиана имитации ниже базового сценария), сопровождаются оговоркой в самих документах, а не только в этом отчёте.

8. Как проверить сказанное

ЧТО	КОМАНДА
Пересчитать модель и увидеть самопроверку	<code>python "03_Финансовая_модель\Модель\model.py"</code>
Пересобрать документ финмодели из движка	<code>python "03_Финансовая_модель\Модель\собрать_документ.py"</code>
Проверить, что устаревших цифр в проекте нет	<code>python "_tools\проверка_цифр.py"</code>
Прогнать все инварианты	<code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "_tools\ci_invariants.ps1"</code>
Пересобрать HTML / PDF / Word	<code>python "_tools\build_docs.py" · build_pdf.py · build_docx.py</code>

Оригиналы документов до правки — `_рабочее/backup_2026-09-07_ревизия_финмодели/`. Ничего не удалено.

Отчёт составлен 7 сентября 2026 года по итогам ревизии финансовой части и глубокой проверки проекта ЦП РСФСР.