

Дорожная карта разработки ЦП РСФСР

Документ детализирует план реализации платформы в соответствии с концепцией автора (срок — от 18 месяцев) и в логике трёх фаз: подготовка → пилот → тиражирование.

1. Принципы планирования

- 1. Концепция автора закрепляет срок реализации платформы-оператора **от 18 месяцев**.
- 2. Технологическая разработка ведётся **параллельно** с подготовкой пакета нормативных актов (см. Юридический фундамент).
- 3. Принцип Minimum Viable Product (MVP): первая работоспособная версия с базовым жизненным циклом ЦФА запускается через 12 месяцев от старта.
- 4. Технологические релизы — по модели CI/CD с регулярным выпуском (двухнедельные итерации в активной разработке).

2. Фаза 1. Подготовка (2025–2026)

Q1 2025–Q2 2025 (мес. 1–6) — Архитектура и фундамент

Milestone	Описание
M1.1	Согласование концепции с Банком России. Формирование межведомственной рабочей группы.
M1.2	Подготовка проектов ФЗ (поправки в 86-ФЗ и 259-ФЗ); согласование с Минфином и Минцифры.
M1.3	Создание оператора-юридического лица (АО / ООО), уставный капитал.
M1.4	Утверждение технологического стека и выбор DLT-вендора.
M1.5	Подбор пула партнёров (оценочные и страховые организации).
M1.6	Установка инфраструктуры в первом ЦОД (Astra Linux, K8s, СУБД).
M1.7	Разработка детального ТЗ (по ГОСТ 34.602).

Q3 2025–Q4 2025 (мес. 7–12) — MVP-разработка

Milestone	Описание
M2.1	Разработка core-сервисов: KYC, личный

Milestone	Описание
	кабинет, оценочный модуль.
M2.2	Интеграции базового набора: ЕСИА, ЕГРН, СМЭВ 3.
M2.3	Разработка DLT-реестра ЦФА.
M2.4	Разработка модуля смарт-контрактов.
M2.5	Разработка веб-портала залогодателя.
M2.6	Базовая система ИБ: периметр, SIEM, EDR; первый аудит ГОСТ Р 57580.1.
M2.7	Внутренний пентест и устранение замечаний.
M2.8	Внутренние нагрузочные тесты.
M2.9	Подача документов в Банк России для включения в реестр операторов (779-П).

Q1 2026 (мес. 13–15) — Сертификация и государственная регистрация

Milestone	Описание
M3.1	Категоризация ИС как объекта КИИ; уведомление ФСТЭК.
M3.2	Подключение к ГосСОПКА.
M3.3	Сертификация СЗИ ФСТЭК / ФСБ.
M3.4	Включение в реестр операторов ИС Банка России.
M3.5	Включение в реестр российского ПО (ПП №1236).
M3.6	Внешний пентест аккредитованной лабораторией.
M3.7	Аудит соответствия ГОСТ Р 57580.2.

Q2 2026 (мес. 16–18) — Готовность к пилоту

Milestone	Описание
M4.1	Развёртывание второго ЦОД (геораспределение).
M4.2	Подготовка мобильных приложений iOS и Android (готовность к стору).
M4.3	Заключение соглашений с Федеральным казначейством.
M4.4	Подбор первого пула пилотных пользователей.
M4.5	Утверждение целевой нацпроект-программы для пилота.
M4.6	Тестовая эмиссия (sandbox-режим без реальных средств).

Контрольная точка: запуск платформы-

Milestone	Описание
оператора (18 мес.)	

3. Фаза 2. Пилотирование и основная фаза (2026–2027)

Q3 2026–Q1 2027 (мес. 19–27)

Milestone	Описание
M5.1	Запуск пилота на ограниченном пуле залогодателей (до 1 000 физлиц + 50 юрлиц).
M5.2	Первая реальная эмиссия Банка России под пул залоговых ЦФА.
M5.3	Первое целевое финансирование конкретного нацпроекта через Федеральное казначейство.
M5.4	Мониторинг работы и сбор замечаний.
M5.5	Развёртывание третьего ЦОД.
M5.6	Релиз мобильного приложения для Windows (.NET MAUI).
M5.7	Расширение пула партнёров.

Q2 2027–Q4 2027 (мес. 28–36)

Milestone	Описание
M6.1	Снятие пилотных ограничений; промышленная эксплуатация для всех физических лиц.
M6.2	Расширение на юридические лица — массовый сегмент.
M6.3	Подключение государственных предприятий, НКО, фондов.
M6.4	Подключение всех типов залоговых активов недвижимости.
M6.5	Первая мена ЦФА (объект введён в эксплуатацию, ЦФА собственника замещён ЦФА нового объекта).
M6.6	Аудит результатов первой фазы; публичный отчёт.
M6.7	Подготовка к фазе 3 (тиражирование).

4. Фаза 3. Тиражирование (2027+)

2028

Milestone	Описание
M7.1	Расширение на движимое имущество (транспортные средства, оборудование).
M7.2	Интеграция с Роспатентом для ЦФА на ИС.
M7.3	Интеграция с депозитариями для ЦФА на ценные бумаги.
M7.4	Запуск Open API для партнёрских банков и сервисов (B2B2G).

2029+

Milestone	Описание
M8.1	Межгосударственная интеграция с операторами БРИКС+ и ЕАЭС (по согласованию с Банком России).
M8.2	Подключение государственных программ инфраструктурных проектов в полном объёме.
M8.3	Открытие платформы для региональных программ (по решению ЦБ).

5. Распределение работ по командам

Команда	Размер	Ответственность
Архитектура	6	Системный дизайн, ревью решений
Backend Core	18	Бизнес-сервисы платформы
DLT-команда	8	Реестр ЦФА, смарт-контракты
Frontend Web	6	Веб-портал
Mobile iOS	4	Приложение iOS
Mobile Android	4	Приложение Android
Mobile Windows	3	Приложение .NET MAUI
DevOps / SRE	8	Инфраструктура, CI/CD
QA	12	Тестирование функциональное, нагрузочное, security
ИБ / SOC	10	Безопасность, мониторинг,

Команда	Размер	Ответственность
Юридическая команда	4	реагирование Соответствие, договорная работа
Compliance / KYC	6	115-ФЗ, регуляторика
Финансы / отчётность	5	Регуляторная отчётность
BA / Product	6	Бизнес-аналитика, продуктовая работа
Партнёрства	4	Работа с оценщиками, страховыми, госорганами
Итого	104	+ 16 управленческих ≈ 120 человек к концу года 2

6. Критические зависимости

Зависимость	Тип	Митигация
Принятие поправок в 86-ФЗ и 259-ФЗ	Внешняя — законодательная	Сопровождение в Госдуме и Правительстве; параллельная разработка платформы под действующее право
Получение лицензии Банка России (779-П)	Внешняя — регуляторная	Раннее вовлечение ЦБ в проектную работу
Интеграция с цифровым рублём	Внешняя — техническая	Согласование с командой ЦБ платформы цифрового рубля
Доступность отечественных DLT-платформ	Внешняя — технологическая	Пилот с 2 поставщиками; выбор финального вендора по результатам PoC
Подбор персонала с экспертизой ЦФА	Внутренняя — кадровая	Программа подготовки совместно с НИУ ВШЭ / РАНХиГС

7. Контрольные KPI

KPI	Целевое значение к концу года 1	К концу года 2	К концу года 3
Готовность платформы (% от полного score)	65%	100%	100% (промышленная эксплуатация)
Количество	0 (sandbox)	1 000	50 000+

KPI	Целевое значение к		
	концу года 1	К концу года 2	К концу года 3
выпущенных ЦФА			
Объём эмиссии под ЦФА, млрд ₽	0	5	250
Партнёрская сеть (оценщики + страховые)	5	25	100+
SLA доступности	—	99,95%	99,99%
Уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1	3-й	4-й	4-й

8. Бюджетные ориентиры

Период	Затраты	Источник
Год 1	700 млн ₽	Стартовый раунд (1,3 млрд ₽ суммарно)
Год 2	450 млн ₽	Стартовый раунд + операционные доходы
Год 3	380 млн ₽	Операционные доходы

Детальная финмодель — в 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md.