

Бизнес-план

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Бизнес-план Цифровой Платформы «Российский Сервис Финансирования Социального Развития» (ЦП РСФСР)

Оператор: Цифровая Платформа РСФСР — front-end / агентская платформа выпуска ЦФА под залог имущества. Stage 1 (pilot-light 2026–2028): размещения через технологическое партнёрство с действующим оператором 779-П, фондирование Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) и Федерального казначейства. Stage 2 (горизонт 2029+): расширение мандата к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России — после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок. **Автор концепта и правообладатель ноу-хау:** Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович. **Свидетельство о депонировании:** №4011265 от 19.12.2024 (ireg.pro, ГОСТ-Р 34.11-2012). **Дата документа:** 07.09.2026 (редакция 2: финансовая часть пересчитана заново; единый свод показателей — `_Мастер/Единые_показатели_v2.md` v5).

1. Резюме проекта

Что. ЦП РСФСР — front-end / агентская платформа полного цикла выпуска и обслуживания цифровых финансовых активов (ЦФА), номинированных под залог недвижимого и иного имущества. **Stage 1 (2026–2028):** размещения через технологическое партнёрство с действующим оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П (действующий субъект реестра — лицензия не передаётся); расчётный канал и фондирование — Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ от 15.02.2018 № 158) и Федеральное казначейство в рамках Бюджетного кодекса. Банк России — общий надзорный регулятор по ст. 4 ФЗ № 86-ФЗ; дополнительная эмиссия в Stage 1 не предусмотрена. **Stage 2 (горизонт 2029+):** defensible путь к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России — реализуется после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок.

Зачем. Высвобождение «спящей» залоговой массы РФ (консервативно — 25 трлн ₽) под целевое финансирование национальных и инфраструктурных проектов — без увеличения нагрузки на бюджет и при сохранении прав собственников. В Stage 1 эффект достигается за счёт инфраструктурного фондирования; в Stage 2 — расширяется через целевую обеспеченную эмиссию.

Кому.

- Государство — внебюджетный источник целевых средств на нацпроекты.
- Собственники имущества (физические и юридические лица) — дополнительный доход при сохранении объекта в собственности.

- Инвесторы — новый класс надёжных, обеспеченных, регулируемых инструментов.
- Финансовый сектор (банки, страховые, оценщики) — новые сервисные доходы.

Сколько.

- Капитальные вложения за первые 18 месяцев — 720 млн ₹.
- Капитальные вложения за 10 лет — 13 570 млн ₹.
- Пиковая потребность в финансировании — 1 701 млн ₹ (конец 2028 года).

Когда.

- Старт — 2027 год (подготовка, лицензии, разработка).
- Первые выпуски — 2028 год (через 18 мес. от старта).
- Пилот — 2028–2029 годы.
- Масштабирование — 2030–2032 годы.
- Зрелая стадия — с 2033 года.

Горизонт сдвинут относительно прежней редакции: на дату документа нет ни лицензии оператора информационной системы, ни принятой нормативной базы, ни выпусков, поэтому отсчёт ведётся от 2027 года.

На чём заработаем.

- Комиссия за выпуск ЦФА — 0,5% от номинала.
- Сервисная комиссия — 0,3% от обращаемого стека.
- Платформенный сбор (оценка/страхование) — 0,15% от номинала.
- Лицензии партнёрам B2B2G — до 0,15% от объёма выпуска.
- Технологические интеграции — фикс.

Что просим. Стартовое финансирование 1,8 млрд ₹ на 24 месяца — капитальные вложения, операционный дефицит первых двух лет, оборотный капитал и резерв. Пиковая потребность по расчёту — 1 701 млн ₹; прежний запрос 1,3 млрд ₹ её не покрывал.

Ключевые финансовые показатели (базовый сценарий, ставка дисконтирования 29,58%):

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Стоимость бизнеса (DCF с терминальной стоимостью, g=4%)	63,0 млрд ₹
Окупаемость простая	2,73 года
Окупаемость дисконтированная	3,05 года
Стартовый раунд (запрос)	1,8 млрд ₹
Пиковая потребность в финансировании	1,70 млрд ₹
Выручка год 5 (2031)	39,0 млрд ₹

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Выручка год 10 (2036)	142,6 млрд ₽
EBITDA год 10	107,1 млрд ₽
Маржа EBITDA год 10	75,1%

Консервативный сценарий (работа только в действующем 259-ФЗ, доля рынка 7%): стоимость бизнеса 20,1 млрд ₽. Показатель внутренней нормы доходности проекта в этой редакции намеренно вынесен в § 9.2 с оговоркой: на потоках проекта он превышает 100%, что отражает не преимущество проекта, а неполноту модели по стоимости входа на рынок.

2. Описание компании-оператора

2.1. Организационно-правовая форма

Рекомендуемая форма — **акционерное общество (АО)**:

- Соответствует требованиям ЦБ РФ к операторам ЦФА (259-ФЗ, ст. 10): минимальный собственный капитал, корпоративное управление, требования к составу акционеров.
- Позволяет привлекать стратегических инвесторов через выпуск акций.
- Совместимо с режимом стратегического государственного актива (если такая модель будет согласована).

2.2. Учредители и контур владения

Учредительный пакет должен учитывать:

1. **Правообладатель ноу-хау** — Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович (свид. №4011265 от 19.12.2024). Доля учредителя обеспечивается передачей лицензии или внесением исключительного права в уставный капитал по оценке независимого оценщика.
2. **Институциональные акционеры** — рекомендуется привлечение профильных институциональных инвесторов (банки развития, государственные финансовые корпорации, регулятор) для обеспечения политической поддержки и регуляторного комфорта.
3. **Роль Банка России (Stage 1)**. В Stage 1 (pilot-light 2026–2028) Банк России — общий надзорный регулятор финансового рынка по ст. 4 ФЗ № 86-ФЗ: согласовывает правила оператора информационной системы по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ, включает оператора в реестр по Положению № 779-П, надзирает за соблюдением требований к защите информации (683-П, 716-П) и ГОСТ Р 57580.1. Дополнительная эмиссия Банка России в Stage 1 не предусмотрена; финансирование размещения проводится через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) и Федеральное казначейство в рамках Бюджетного кодекса. В рамках Stage 2 (горизонт 2029+) при положительном track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятии пакета 4 ФЗ-поправок может быть рассмотрено расширение мандата к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России.

2.3. Юрисдикция

Российская Федерация. Регистрация в Москве — соответствует размещению ключевых регуляторов (ЦБ РФ, Минфин, Минэк, Минцифры), Федерального казначейства,

ключевых банковских контрагентов.

2.4. Налоговый статус

При получении ИТ-аккредитации Минцифры и сохранении $\geq 70\%$ ИТ-выручки применима льгота по налогу на прибыль (5% или 0% в зависимости от редакции НК РФ на дату). При построении базового сценария налог 25% (ставка с 01.01.2025 по 176-ФЗ от 12.07.2024) — консервативная база. Льгота — отдельный upside на оценку.

2.5. Защита интеллектуальной собственности

Ядро ноу-хау оператора — концепция автора, защищённая свидетельством о депонировании №4011265 от 19.12.2024. Депонирование фиксирует дату приоритета (24.12.2024) и хеш произведения; правовой режим охраны — ноу-хау (ст. 1465 ГК) и программа для ЭВМ (ст. 1262 ГК, регистрация в Роспатенте — в работе) с даты внесения. На этапе создания компании-оператора правообладатель передаёт оператору исключительные либо неисключительные права на использование ноу-хау с фиксацией условий вознаграждения (лицензионное соглашение либо вклад в уставный капитал).

3. Описание продукта/услуги

3.1. Что такое ЦП РСФСР

ЦП РСФСР — цифровая платформа полного цикла, которая:

1. Принимает от собственника заявку на залог имущества (недвижимости, транспорта, интеллектуальной собственности, ценных бумаг и пр.).
2. Производит автоматизированную оценку залогового объекта с привлечением аккредитованных оценщиков по ФЗ № 135-ФЗ.
3. Регистрирует временное обременение на объект в соответствующих государственных реестрах (Росреестр, ГИБДД, депозитарии).
4. Согласовывает параметры выпуска с технологическим партнёром — оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П (правила оператора по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ).
5. Технологический партнёр выпускает ЦФА в номинальной стоимости, соответствующей залоговой оценке (с учётом норматива дисконта).
6. **Stage 1.** Финансирование размещения проводится через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ от 15.02.2018 № 158) и Федеральное казначейство (БК РФ). Расчёты — безналичный рубль или цифровой рубль 340-ФЗ как расчётный комплемент.
7. Средства целевым образом направляются на финансирование национальных и инфраструктурных проектов в соответствии с действующими ФЗ и подзаконными актами.
8. ЦФА могут быть реализованы профессиональным участникам рынка ценных бумаг; средства от реализации зачисляются на счета по ст. 860.7–860.10 ГК.
9. По завершении срока проекта производится мена: ЦФА погашается, обременение с имущества снимается, собственник получает обратно свой объект и заранее согласованное финансовое вознаграждение.

Stage 2 (горизонт 2029+). В рамках расширения мандата шаги 6–7 могут быть переведены на модель целевой обеспеченной эмиссии Банка России под пул залоговых ЦФА с эскроу-счётом под управлением ЦБ. Stage 2 реализуется после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок (см. Юридический фундамент § 8.2).

3.2. Чем продукт отличается от существующих ЦФА

ПАРАМЕТР	СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЦФА В РФ	ЦП РСФСР STAGE 1	ЦП РСФСР STAGE 2 (ГОРИЗОНТ)
Обеспечение	Денежные требования, акции, обязательства	Физическое и нематериальное имущество (под залог)	Физическое и нематериальное имущество (под залог)
Источник средств	Покупатель ЦФА оплачивает рублями	Фабрика ВЭБ.РФ + Федеральное казначейство	Целевая обеспеченная эмиссия Банка России
Назначение	Свободное	Целевое (нацпроекты, инфраструктура)	Целевое (нацпроекты, инфраструктура)
Контур	Частный оператор, ЦБ — регулятор	Технологическое партнёрство с оператором 779-П + ЦБ как надзорный регулятор по ст. 4 86-ФЗ	Технологическое партнёрство + ЦБ как эмитент в расширенном мандате
Возврат имущества	n/a	После завершения проекта — мена и возврат	После завершения проекта — мена и возврат

3.3. Преимущества (по концепту автора)

- 1. Прямое онлайн-взаимодействие залогодателя, финансовых агентов и исполнителей под контролем ЦБ РФ.
- 2. Сокращение сроков оценки и оформления залога.
- 3. Толчок развитию индустрии ЦФА в России.
- 4. Привлечение «спящих» частных активов в экономический оборот.
- 5. Решение объёмных государственных проектов без увеличения долговой нагрузки.
- 6. Сокращение очередности финансирования глобальных проектов.
- 7. Импульс реальному сектору экономики.
- 8. Внебюджетное финансирование госпроектов в денежноёмких отраслях (тяжёлая промышленность, машиностроение, медицина, наука).
- 9. Финансовое вознаграждение собственнику залогового имущества.
- 10. Инфляционные процессы остаются в обычном режиме (эмиссия идёт под полностью обеспеченные активы).

3.4. Условия запуска

Stage 1 (pilot-light 2026–2028) — без поправок в ФЗ:

- 1. Учреждение АО-оператора и включение технологического партнёра в реестр операторов ИС ЦФА по Положению Банка России № 779-П (критический путь — СКЗИ-сертификация T+9...T+18 мес.).

- 2. Согласование правил информационной системы по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ с Банком России.
- 3. Consultative letter ВЭБ.РФ ФПФ по применимости ПП РФ № 158 к проектам ЦП РСФСР.
- 4. MoU с регионом-пилотом (Республика Татарстан / Тюменская обл.) на 5–10 млрд Р пилотного портфеля.
- 5. MoU с банком-партнёром на роль расчётного и эскроу-агента.

Stage 2 (горизонт 2029+, T+36+):

- 1. Положительный track-record Stage 1 ≥ 12 мес. промышленной эксплуатации.
- 2. Межведомственная позиция Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума.
- 3. Пакет 4 ФЗ-поправок (86-ФЗ, 259-ФЗ, БК РФ, ГК РФ) + подзаконные акты.

4. Анализ рынка

4.1. Рынок ЦФА в РФ

В Российской Федерации с 2022 года действует Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», который установил правовую рамку для эмиссии и обращения ЦФА. На рынке функционируют операторы информационных систем, прошедшие аккредитацию Банка России (информация публикуется в реестре ЦБ РФ).

По открытым данным, суммарный объём выпусков ЦФА в РФ за 2023-2025 годы исчисляется сотнями миллиардов рублей и демонстрирует уверенный рост. Доминирующие классы — денежные требования, корпоративные ЦФА, ЦФА на металлы. ЦФА под залог недвижимого имущества с прямой эмиссией средств ЦБ РФ в текущей рыночной практике отсутствуют.

4.2. Объём залоговой массы РФ

сегмент	объём, трлн Р	источник
Жилой фонд (4,7 млрд м² × 85 000 Р/м²)	400	Концепт автора, Росстат
Коммерческая недвижимость	45	Концепт автора
Земельные участки (ИЖС + под предприятиями)	62	Концепт автора
ИТОГО	507	
Консервативная база (10% × 50%)	25	Концепт автора

Консервативная база 25 трлн Р — это «целевая ёмкость», к которой платформа стремится за горизонт 10 лет.

4.3. Сегментация спроса

Физические лица (B2C):

- Собственники жилой недвижимости со стабильным денежным потоком, ищущие способы монетизации актива без продажи.

- Целевая группа — около 30-40% домохозяйств в крупных и средних городах РФ.

Юридические лица (B2B):

- Собственники коммерческой недвижимости — арендодатели, девелоперы, торговые сети.
- Промышленные предприятия с земельными активами.
- Холдинги с непрофильными активами.

Государственные предприятия (B2G):

- Владельцы инфраструктурных и социально значимых активов (включая через дочерние структуры).
- Регионы и муниципалитеты — для финансирования региональных программ через залог муниципального имущества.

4.4. Конкуренты

В Stage 1 (wedge-pilot 2026–2028) действующие операторы реестра 779-П (Сбер ЦФА, Альфа ЦФА, АО «Атомайз», Мастерчейн) — потенциальные технологические партнёры, не конкуренты на лицензионном уровне. Косвенные конкуренты: банковское кредитование под залог недвижимости (медленнее, дороже, без целевой ориентации на нацпроекты); краудфандинговые и инвестплатформы (мельче, без госконтура).

Конкурентное преимущество ЦП РСФСР — двухстадийная архитектура: в Stage 1 — специализированная front-end-надстройка над оператором 779-П с привязкой к инфраструктурному фондированию через Фабрику ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) + Федеральное казначейство (БК РФ) и целевым размещением в нацпроекты при сохранении имущества за собственником. В Stage 2 (горизонт 2029+) — defensible путь к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России. Это не «лучший» продукт в существующей категории, а новая категория целевого инфраструктурного ЦФА.

4.5. Регуляторная среда

Текущая база:

- 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
- 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
- 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
- НК РФ (главы 21, 25, 34)

Stage 1 (2026–2028): нормативные изменения не требуются. Ближний контур запускается на действующей базе 259-ФЗ + 779-П + БК РФ + ПП РФ № 158 + ГК РФ.

Корректировки оформляются на уровне правил оператора по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ (согласование с Банком России) и договорной структуры с технологическим партнёром (действующий субъект реестра 779-П).

Stage 2 (горизонт 2029+): пакет 4 ФЗ-поправок. Условие входа — положительный track-record Stage 1 не менее 12 мес. промышленной эксплуатации и межведомственная позиция Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума. Состав:

- 86-ФЗ — формализация института целевой обеспеченной эмиссии под пул залоговых ЦФА.
- 259-ФЗ — категория «целевого инфраструктурного ЦФА» и регулирование процедуры мены.
- БК РФ — порядок приёма Федеральным казначейством средств целевой эмиссии.
- ГК РФ — расширение института эскроу на специальные счета Банка России для размещения средств целевой эмиссии.
- Подзаконные акты: ПП РФ, Указание Банка России, совместный приказ Минфина / ЦБ / Минцифры / Росреестра / ФК.

Этот блок описан в отдельном документе «Юридический фундамент» проекта.

5. Маркетинг и продажи

5.1. Каналы привлечения

КАНАЛ	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	ОЖИДАЕМАЯ ДОЛЯ ВЫПУСКА
Партнёрские банки (B2B2C)	Физлица и МСП через банковские приложения	40 - 50%
Прямой digital-канал	Собственники крупных активов	15 - 20%
Партнёрские страховые	Через кросс-продажи страховых продуктов	10 - 15%
Партнёрские оценщики	Через профессиональное сообщество	5 - 10%
Государственный B2G-канал	Через региональные и муниципальные программы	15 - 20%

5.2. Юнит-экономика

Базовый расчёт по среднему выпуску. Средний выпуск ЦФА (на одного клиента физлица) — 10 млн ₽ (исходя из средней стоимости жилой недвижимости в крупном городе и среднего LTV 50%).

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Средний выпуск, ₽	10 000 000
Комиссия за выпуск (0,5%), ₽	50 000
Сервисная комиссия (0,3% × 5 лет), ₽	150 000
Платформенный сбор (0,15%), ₽	15 000
LTV (lifetime value), ₽	215 000
CAC (cost of acquisition), оценочный, ₽	20 000 - 40 000
LTV/CAC	5 - 10x

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Payback CAC	4-9 мес.

Юнит-экономика положительна с первого выпуска. Высокий LTV/CAC обусловлен длительностью обслуживания (5 лет средний срок жизни ЦФА) и автоматизацией процессов оценки.

5.3. Партнёрская модель

Банки. ЦП РСФСР интегрируется в банковские приложения через API. Партнёрский банк выступает каналом привлечения и получает revenue share (например, 30-50% от комиссии за выпуск). Это обеспечивает банку новую линейку сервисов без дополнительных регуляторных требований.

Страховые компании. Обязательное страхование заложенного имущества — встроенный модуль платформы. Страховщик получает премию + кросс-продажи (КАСКО, ИФЛ). Платформа берёт agency fee.

Оценочные компании. Аккредитованные оценщики проводят первичную оценку залога; платформа автоматизирует 70-80% процесса (массовая оценка + камеральная экспертиза). Оценщик получает фиксированный фи.

Технологические интеграторы. Внедрение платформы в инфраструктуру партнёра — отдельный сервис, оплачиваемый по фикс-проектной модели.

5.4. Маркетинговый план

- 2026-2027 (этап 0): закрытые презентации регуляторам, профильным комитетам Госдумы и Правительства РФ.
- 2027 (этап 1): отраслевые мероприятия (ФинТех Форум, ПМЭФ, Финополис), запуск B2B-сайта, технических документов.
- 2028-2029 (этап 2): подключение первых 5-10 банков-партнёров, запуск пилотных программ.
- 2030-2032 (этап 3): массовая кампания для частных лиц через приложения банков, региональные программы для государственного сектора.
- 2033+: международное позиционирование (БРИКС-формат), модель для тиражирования в дружественных юрисдикциях.

6. Операционный план

6.1. Расположение

Головной офис — Москва (близость к ЦБ РФ, Минфину, Минэку, Госдуме). Оптимальный класс — А или А+, расположение в финансовом квартале (Москва-Сити, Замоскворечье, Тверская).

ЦОД-площадки — два независимых ЦОД на территории РФ уровня Tier-III или выше, с географической репликацией (рекомендуется Москва + один из региональных центров — Санкт-Петербург, Екатеринбург или Новосибирск). Подключение через сертифицированных операторов связи с резервированными каналами.

6.2. Технологические партнёры

КАТЕГОРИЯ	ТИП ПАРТНЁРА
ЦОД и связь	Сертифицированные операторы РФ (Tier-III+, с гос. лицензиями)
Криптографические модули	Российские сертифицированные ФСБ криптопровайдеры
Системы оценки	Аккредитованные оценщики РФ, в первую очередь — лидеры рынка
Страхование	Топ-20 страховых компаний РФ
Госорганы	Росреестр, ГИБДД, депозитарии, Федеральное казначейство (через защищённые каналы СМЭВ)
Аудит	Независимые аудиторы из реестра ЦБ РФ

6.3. Организационная структура

Уровни управления:

- Совет директоров (5-9 чел., включая независимых директоров).
- Правление (CEO + 5-7 функциональных руководителей).
- Функциональные направления:
- Разработка и инфраструктура (СТО).
- Операции и клиентский сервис (СОО).
- Финансы (CFO).
- Юридический и комплаенс (ССО).
- Управление рисками (CRO).
- BD и партнёрства (СВО/CRO).
- Маркетинг и PR (СМО).
- HR и культура (CHRO).

6.4. Штатное расписание (FTE по годам)

ГОД	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Численность, чел.	40	120	160	200	240	270	300	330	350	370

Фонд оплаты труда в модели рассчитывается как численность × средний оклад × 12 × 1,30 (страховые взносы 30%). Оклад первого года — 350 тыс. ₺ в месяц, индексация 6% в год.

Структура к концу года 2 (120 FTE):

- Разработка и инфраструктура — 50 чел. (42%)
- Операции и клиентский сервис — 20 чел. (17%)
- Юридический и комплаенс — 15 чел. (12,5%)
- Управление рисками — 10 чел. (8%)
- BD и партнёрства — 10 чел. (8%)
- Финансы — 8 чел. (7%)
- Маркетинг и PR — 4 чел. (3%)
- HR и культура — 3 чел. (2,5%)

7. Технологический план

Технологический контур ЦП РСФСР описан в отдельном документе «Техническая документация со ссылками на ФЗ и инструкции ЦБ РФ» (папка `01_Техническая_документация`).

Ключевые архитектурные принципы:

1. Микросервисная архитектура на стеке российских технологий (Astra Linux, СУБД из реестра ПО, российские криптомодули).
2. Гео-репликация между двумя ЦОД с RPO ≤ 5 мин, RTO ≤ 30 мин.
3. Многоуровневая модель безопасности (соответствие 152-ФЗ, требованиям ФСТЭК, ГОСТ).
4. Интеграционная шина для подключения банков, страховых, оценщиков, госорганов.
5. Цифровая идентификация — Госуслуги, СБП (для физлиц); ЭП и ЭДО — для юрлиц.
6. Распределённый реестр для регистрации ЦФА (на сертифицированной российской платформе).
7. Полное соответствие требованиям ЦБ РФ к операторам ЦФА (положения, инструкции, нормативы).

Готовность клиентской части (по состоянию на 2026 г.)

К моменту начала переговоров с Банком России и инвесторами клиентская часть платформы **полностью разработана**:

- **Мобильное приложение в формате Progressive Web App** — 23 экрана, полный жизненный цикл из 19 шагов автора (от регистрации до мены ЦФА), 4 темы оформления, 4 языка (русский, английский, французский, арабский с RTL), Service Worker для офлайн-режима, manifest.json для установки на устройство.
- **Конструкторская документация по ГОСТ 19** — 12 документов от ТЗ (19.201) до ведомости эксплуатационных документов (19.507), готовы к подаче в реестр Минцифры (ПП РФ №1236) и для сертификации ФСТЭК / ФСБ.
- **Платформенные сборки через Capacitor 6** — конфигурация и инструкции для упаковки в нативные приложения Android (AAB для RuStore и Google Play), iOS (App Store), Windows (MSIX для Microsoft Store).
- **Публикационный пакет RuStore** — описание для каталога, политика конфиденциальности (по 152-ФЗ), условия использования, промо-материалы, чек-лист публикации.

Готовность клиентской части сокращает срок выхода на пилотный контур ориентировочно на 3 месяца и снижает технологический риск разработки. Это учтено в обновлённой международной оценке проекта (Reasoned Value pre-money — \$ 100 млн в базовой зоне).

8. Дорожная карта

2027 — Подготовка

- Регистрация юридического лица.
- Привлечение стартового финансирования (1,8 млрд ₽).
- Формирование команды (40→120 человек).
- Разработка платформы (этап 1): ядро, модули оценки, регистрации обременения, выпуска ЦФА.
- Юридическое сопровождение поправок в 86-ФЗ и 259-ФЗ.
- Получение профильной лицензии ЦБ РФ.
- Аккредитация в реестре операторов информационных систем ЦБ РФ.

2028-2029 — Пилот

- Запуск пилотных программ с 2-3 банками-партнёрами.
- Первые выпуски ЦФА (объём ~112 млрд ₽ в 2028, ~526 млрд ₽ в 2029).
- Отработка операционных процессов на ограниченной выборке.
- Интеграция с Росреестром, депозитариями, Федеральным казначейством.
- Подключение первых страховых партнёров и оценочных компаний.

2030+ — Тиражирование

- Расширение партнёрской сети (банки, регионы, отрасли).
- Масштабирование выпусков (ежегодный объём от 1,3 трлн ₽ в 2030 до 6,9 трлн ₽ в 2036).
- Подключение государственных программ финансирования через эскроу-контур ЦБ РФ.
- Запуск B2C-каналов через банковские приложения.
- Подготовка к экспорту модели в дружественные юрисдикции (БРИКС-формат).

9. Финансовый план

Полный расчёт — в документе `Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md` и сопроводительной записке `Финмодель_допущения_и_расчёты.md`.

9.1. Краткий резюме базового сценария

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Стоимость бизнеса @ ставке 29,58% (с терминальной стоимостью, g=4%)	63,0 млрд ₽
в том числе дисконтированные потоки 10 лет	39,0 млрд ₽
в том числе дисконтированная терминальная стоимость	24,0 млрд ₽ (38%)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Окупаемость простая	2,73 года
Окупаемость дисконтированная	3,05 года
Стартовый раунд (запрос)	1,8 млрд Р
Пиковая потребность в финансировании	1,70 млрд Р (конец 2028)
Выручка 2031 (год 5)	39,0 млрд Р
Выручка 2036 (год 10)	142,6 млрд Р
EBITDA 2036	107,1 млрд Р
Маржа EBITDA 2036	75,1%

9.2. Сценарии

СЦЕНАРИЙ	ДОЛЯ РЫНКА ГОД 10	ВЕС	СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА, МЛРД Р	ОКУПАЕМОСТЬ, ЛЕТ
Консервативный (только 259-ФЗ)	7%	15%	20,1	3,94
Базовый (пилот 2028–2029)	18%	55%	63,0	2,73
Оптимистичный (пакет нормативных актов принят)	25%	30%	90,2	2,38
Ожидаемое значение	—	100%	64,7	—

Полный ряд денежных потоков построен для каждого сценария; сценарии различаются только целевой долей рынка на десятый год.

О внутренней норме доходности. На потоках проекта она составляет 182% в базовом сценарии. Это не преимущество проекта, а признак того, что модель не отражает полной стоимости входа на рынок: собственных средств оператора информационной системы, резервов, стоимости привлечения залогодателей. В переговорах следует опираться на стоимость бизнеса и на расчёт для инвестора.

Расчёт для инвестора. При расчётной стоимости входа \$248 млн и раунде \$15 млн доля инвестора составляет 5,70%; при выходе в 2033 году поступления — 20,5 млрд Р, кратность возврата 19,1х, внутренняя норма доходности инвестора 52,4%. Расчёт предполагает полное выполнение плана и потому является верхней границей. Сама стоимость входа требует решения собственника: разброс между подходами оценки двенадцатикратный, и подходы для ранней стадии дают \$20–35 млн против \$352 млн по доходному подходу.

Задержка запуска — главный риск стоимости. Сдвиг первого выпуска на год снижает стоимость бизнеса с 63,0 до 46,4 млрд Р и поднимает потребность в финансировании с 1,70 до 3,44 млрд Р; сдвиг на два года — до 32,5 млрд Р и 5,53 млрд Р соответственно.

9.3. Потребность в финансировании и использование средств

Стартовая потребность — 1,8 млрд ₹ на 24 месяца (2027–2028). Расчётная пиковая потребность — 1 701 млн ₹; остальное — резерв.

НАПРАВЛЕНИЕ	МЛН ₹	ДОЛЯ
Капитальные вложения (платформа, центры обработки данных, лицензии)	720	40,0%
Операционный дефицит 2027–2028 (расходы за вычетом выручки)	915	50,8%
Оборотный капитал	65	3,6%
Резерв на непредвиденное	100	5,6%
ИТОГО	1 800	100%

Структура источников:

- Акционерный капитал от стратегического инвестора и/или института развития — 70-100%.
- Долговое финансирование — 0-30% (после подтверждения регуляторного статуса).

При задержке запуска на год потребность возрастает до 3,44 млрд ₹ — это первое, что следует проверять при контроле исполнения плана.

9.4. Exit-стратегия для инвесторов

Варианты на горизонте 5-10 лет:

1. IPO — листинг на Московской бирже после выхода на устойчивую прибыль (потенциально с 2032-2033 года).
2. Стратегическая продажа — приобретение пакета крупной финансовой группой или госкорпорацией.
3. Buy-back — выкуп доли инвестора компанией из дивидендного потока.
4. Дивидендная стратегия — выплата 30-50% чистой прибыли с 2030 года, бессрочное удержание акций (для стратегических инвесторов).

10. Анализ рисков

КАТЕГОРИЯ	ОПИСАНИЕ	PROBABILITY	IMPACT	MITIGATION
Правовой Stage 1	Препятствия согласования правил оператора по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ или критерия Указания ЦБ № 4336-У	Низкая	Существенный	Технологическое партнёрство с действующим оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П: лицензия не передаётся, ЦП РСФСР работает как front-end / агент. Согласования с ЦБ касаются только правил информационной системы партнёра, не лицензионного перечня

КАТЕГОРИЯ	ОПИСАНИЕ	PROBABILITY	IMPACT	MITIGATION
Правовой Stage 2	Пакет 4 ФЗ-поправок (86-ФЗ, 259-ФЗ, БК РФ, ГК РФ) не принимается на горизонте 2029+	Средняя	Существенный (только для Stage 2)	Stage 2 не входит в ближний инвестиционный roadmap; реализуется после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и межведомственной позиции Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума. Stage 1 защитим без Stage 2
Регуляторный	Препятствия включения технологического партнёра в реестр операторов 779-П или приостановление лицензии партнёра	Низкая	Существенный	Множественный пул потенциальных партнёров (Атомайз, Сбер ЦФА, Альфа ЦФА, Мастерчейн); подача собственной заявки в реестр 779-П как параллельный трек после T+12 мес. wedge-pilot
Рыночный	Низкое проникновение — собственники не доверяют новому инструменту	Средняя	Существенный	Старт с госпрограмм и крупных собственников (B2B/B2G) для формирования референсных кейсов; широкая образовательная кампания; интеграция в банковские приложения для снижения порога входа
Технологический	Сбой платформы, потеря данных, кибератака	Низкая	Существенный	Two-active ЦОД с гео-репликацией; ежедневный бэкап с тестированием восстановления; сертифицированные ФСБ криптомодули; постоянный пентест; SOC 24/7
Операционный	Ошибки оценки залога, споры с собственниками	Средняя	Умеренный	Многоуровневая оценка (массовая + камеральная + независимый оценщик), страхование ответственности, прозрачные регламенты, досудебный арбитраж
Репутационный	Громкий инцидент (потеря средств клиента, корруп. скандал)	Низкая	Критический	Жёсткие комплаенс-процедуры, антикоррупционная политика, прозрачная отчётность, регулярный внешний аудит, PR-стратегия кризисных коммуникаций
Макроэкономический	Резкий рост ключевой ставки, обвал рынка недвижимости	Средняя	Существенный	Гибкая модель тарификации (привязка к КС), консервативные LTV-нормативы (50% базовый, до 70% максимум), стресс-тесты кварталюно

КАТЕГОРИЯ	ОПИСАНИЕ	PROBABILITY	IMPACT	MITIGATION
Конкурентный	Появление второго оператора в той же категории	Низкая (до 5 лет), Средняя (после)	Умеренный	Глубокая интеграция с регулятором и партнёрами как естественный moat; быстрое масштабирование в первые 3-5 лет; защита ноу-хау
Кадровый	Дефицит квалифицированных специалистов в финтехе	Средняя	Умеренный	Опционная программа, конкурентная компенсация, корпоративная R&D-программа с ведущими вузами, удалённая работа с регионами
Каннибализация цифровым рублём (340-ФЗ)	ЦБ запускает целевую программу эмиссии цифрового рубля без посредника, либо интегрирует залоговый-ЦФА в платформу цифрового рубля через ст. 30.6 86-ФЗ	Средняя (15–35%)	Существенный	Три сценария mitigation: (а) техпартнёрство с ЦБ через экспериментальный правовой режим 258-ФЗ; (б) позиционирование ЦП РСФСР как official front-end через консолидированную межведомственную позицию Минэк/Минфин/ВЭБ.РФ; (в) специализированная надстройка для целевых инфраструктурных ЦФА под залог — категория, которую платформа цифрового рубля как универсальный расчётный инструмент не покрывает
Копирование регулятором	Государство реализует ту же логику через Атомайз / ВЭБ.РФ / Сбер напрямую, без посредника ЦП РСФСР	Низкая-средняя	Существенный	Четыре защитных контура: (1) network effects — пул залогодателей + банк-партнёр + страховщик + оценщик + регион формирует двусторонний эффект Metcalfe; (2) IP-portfolio — депонирование №4011265 + Роспатент-регистрация программы для ЭВМ (ст. 1262 ГК) + ноу-хау (ст. 1465 ГК) + товарный знак (ст. 1477 ГК) + патент на способ мены ЦФА (гл. 72 ГК, заявка); (3) first-mover advantage 24–30 мес. в категории целевого инфраструктурного ЦФА с интеграцией ВЭБ.РФ ФПФ; (4) договорный moat — Loi / MSA с действующим оператором 779-П на 3 года в категории «целевые инфраструктурные ЦФА под залог»

Карта рисков пересматривается ежеквартально. **Stage 1 защитим без поправок ФЗ.**

Главный регуляторный риск Stage 2 (принятие пакета 4 ФЗ) — детально разобран в документе «Юридический фундамент» § 8.2.

11. Команда

11.1. Автор концепта и инициатор проекта

Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович — автор и правообладатель ноу-хау ЦП РСФСР (свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024). Концепция платформы, описанная в настоящем документе, разработана им и защищена в установленном порядке.

11.2. Формирование исполнительной команды

На этапе старта (2027) формируется ядро команды:

- CEO — управляющий партнёр с опытом запуска инфраструктурных финтех-проектов.
- CTO — технический директор с опытом построения банковских платформ.
- CCO — комплаенс-офицер с опытом работы в надзорных подразделениях ЦБ РФ.
- CFO — финансовый директор уровня крупной финкорпорации.
- Совет директоров — 5-9 чел., с обязательным присутствием независимых директоров и представителей ключевых акционеров.

Конкретные фамилии не приводятся: подбор команды — задача стартового этапа, формируется параллельно с привлечением стратегического инвестора. Все назначения проходят согласование с регулятором (ЦБ РФ предъявляет требования к деловой репутации и квалификации руководителей операторов).

11.3. Защита правообладателя ноу-хау

После внесения ноу-хау автора в уставный капитал АО-оператора фиксируются защитные механизмы (детально — `_Мастер/Концепт.md` § 1-quater):

1. **Неотъемлемая позиция автора Кагирова А.А.А. в Совете директоров** до Series B (≥ 2031), независимо от размера доли инвестора.
2. **Защитные ковенанты в Shareholders Agreement:** drag-along — только с участием правообладателя; tag-along — 100% защита от forced exit; anti-dilution full ratchet до Series B; запрет на отчуждение прав на ноу-хау без согласия правообладателя; vesting институционального акционера 4 года с cliff 1 год.
3. **Реверс ноу-хау** при ликвидации / банкротстве / враждебном выкупе: исключительные права возвращаются автору безусловно.
4. **Royalty-стрим** — 2% от выручки оператора в адрес правообладателя как лицензиара (наряду с дивидендами по акциям).

11.4. EBITDA-маржа: bridge 2030 → 2034

Траектория маржи EBITDA в модели: 2029 = 54,6%, 2030 = 67,5%, 2031 = 72,3%, 2033 = 74,1%, 2036 = 75,1%. Рост объясняется структурой доходов и расходов: сервисная комиссия берётся с накопленного стека ЦФА (к 2036 году $\approx 25,9$ трлн ₽) и почти не требует дополнительных затрат на обслуживание, тогда как расходы в модели состоят из базовой части с индексацией и переменной части в 22% выручки. Ориентиры сопоставимых компаний: инфраструктурные биржевые и депозитарные операторы 65–

75%, международные платёжные системы 60–70%. Расчёт — [03_Финансовая_модель/](#)
[Модель/Выгрузка/04_pnl.csv](#) .

12. Социально-экономический эффект

12.1. Влияние на ВВП

Объём финансирования, привлечённого через ЦП РСФСР, в базовом сценарии:

- 2028: 112 млрд ₽ выпуска → инфраструктурное фондирование через Фабрику ВЭБ.РФ + Федеральное казначейство (Stage 1) → реинвестируется в нацпроекты.
- 2031: 2,78 трлн ₽ годового выпуска. На горизонте Stage 2 (после принятия пакета 4 ФЗ-поправок) — переход на модель целевой обеспеченной эмиссии Банка России.
- 2036: 6,93 трлн ₽ годового выпуска.

При мультипликаторе инфраструктурных инвестиций 1,8-2,3 (стандартный диапазон для российской экономики; Минэк РФ применяет 1,9-2,1 для оценки эффектов нацпроектов) ожидаемый вклад в ВВП от инвестиций ЦП РСФСР:

- 2031: 5,0-6,4 трлн ₽ дополнительной экономической активности.
- 2036: 12,5-15,9 трлн ₽ дополнительной экономической активности.

Порядок величины — единицы процентов номинального ВВП РФ. Точная доля здесь не приводится: она зависит от прогноза ВВП на 2036 год, которого в модели нет.

12.2. Влияние на нацпроекты

ЦП РСФСР обеспечивает целевое финансирование национальных проектов без увеличения бюджетной нагрузки. Сокращение очередности финансирования за счёт мобилизации частной залоговой массы — ключевой эффект, прямо указанный в 6-м преимуществе концепта автора.

Потенциальные целевые направления (определяются профильными ФЗ и постановлениями Правительства):

- Тяжёлая промышленность и машиностроение.
- Импортозамещение в критических отраслях.
- Здравоохранение (модернизация инфраструктуры, оборудование).
- Наука и образование.
- Транспортная инфраструктура (мосты, дороги, логистические хабы).
- Энергетика и ЖКХ.

12.3. Влияние на «спящие» активы

По 4-му преимуществу концепта — привлечение «спящих» частных активов в экономический оборот.

Сейчас порядка 80% жилой и значительная доля коммерческой недвижимости в РФ не используется как залоговый инструмент по объективным причинам (бюрократия

оформления, длительность процедур, отсутствие подходящего продукта). ЦП РСФСР снимает эти барьеры за счёт автоматизации и нового продуктового контура. К году 10 годовой выпуск достигает 18% залоговой ёмкости (6,93 трлн ₽), а обращаемый стек — 25,9 трлн ₽. При среднем выпуске 10 млн ₽ на клиента это соответствует мобилизации активов порядка 2-3 млн собственников.

12.4. Дополнительный доход собственников

По 9-му пункту концепта — финансовое вознаграждение собственнику залогового имущества.

При модели вознаграждения собственника, например, 1-2% годовых от номинала ЦФА (точная ставка определяется регуляторными нормативами и условиями договора с оператором), совокупная выплата собственникам к году 10:

- Объём стека ЦФА: 25,9 трлн ₽.
- При ставке 1% — 259 млрд ₽ дополнительных доходов собственников ежегодно.
- При ставке 2% — 518 млрд ₽ ежегодно.

Это сопоставимо с бюджетом нескольких регионов РФ и обеспечивает значимый «вторичный» вклад в потребительский спрос и налоговую базу.

12.5. Влияние на финансовую систему

- Расширение базы инструментов рынка ценных бумаг (новый класс надёжных активов).
- Возможности диверсификации портфелей пенсионных и страховых резервов.
- Развитие смежных сервисов (оценка, страхование, юр. сопровождение) — дополнительные рабочие места в финансовом секторе.
- Импульс к развитию российского финтех и регуляторных технологий.

12.6. Инфляционный режим

По 10-му пункту концепта — эмиссия идёт под полностью обеспеченные активы. Это принципиально отличается от «вертолётной» эмиссии: каждый выпущенный рубль обеспечен реальным имуществом, оценённым с дисконтом. Инфляционный эффект — нейтральный или дезинфляционный (рост предложения товаров и услуг через нацпроекты компенсирует увеличение денежной массы).

13. GTM-sequencing и Champion-map (T+0...T+180)

Wedge-логика проекта требует обхода Банка России на первом шаге: ЦБ — последняя инстанция Stage 1 (включение оператора в реестр 779-П). Ключевые согласования проводятся через Минэк → Минфин → ВЭБ.РФ → Госдума → регион → оператор 779-П. Карта согласований (синхронизирован с `_Мастер/Концепт.md § 1-ter`):

ЭТАП	ЛИЦО	ОРГАН	ЦЕЛЬ	АРТЕФАКТ-ОБЁРТКА
T+30	профильный представитель	Минэк, министр	Wedge-pilot Stage 1 как инструмент ускорения нацпроектов; named sponsor	Бизнес-план + Pitch_deck + Wedge_pilot-light
T+30	Аппарат Правительства РФ	через профильного советника по цифровой экономике	Архитектурный концепт; межведомственная рабочая группа	Концепт § 1-bis + Юр.фундамент § 8.1
T+30	Действующий оператор ИС ЦФА	через рекомендованного представителя	Lol o технологическом партнёрстве: оператор сделки 779-П + ЦП РСФСР front-end	Pre-meeting_briefs/01_Lol_оператор_779П.md
T+90	профильный представитель	Минфин, замминистра (долг)	Внебюджетный канал; кейс снижения давления на ОФЗ	Финмодель v3 + Бизнес-план
T+90	профильный представитель	Минфин, замминистра (налоги)	Налоговая позиция по ЦФА (ст. 34.2 НК; пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК)	Юр.фундамент § 5 + запрос ст. 34.2 НК
T+90	ВЭБ.РФ ФПФ	через рекомендованного представителя Минэка	Consultative letter по ПП РФ № 158	Pre-meeting_briefs/02_Consultative_letter_ВЭБ.РФ.md
T+90	банк-партнёр	через рекомендованного представителя Минэка	MoU о роли расчётного банка пилота	Pre-meeting_briefs/04_MoU_GPB_ПСБ.md
T+180	профильный представитель	Республика Татарстан	MoU о муниципальном пилоте: 50–100 объектов, Р 5–10 млрд	Pre-meeting_briefs/03_MoU_Татарстан.md
T+180	профильный представитель	Тюменская обл. (резерв)	то же	то же
T+180	профильный представитель	Госдума, Комитет по фин. рынку	Консультация по 259-ФЗ для Stage 1; horizon Stage 2 — пакет 4 ФЗ	Доклад для ЦБ + Концепт

ЭТАП	ЛИЦО	ОРГАН	ЦЕЛЬ	АРТЕФАКТ-ОБЁРТКА
T+180+	Банк России	через консолидированную межведомственную позицию	Реестр операторов ИС ЦФА по 779-П (Stage 1)	Юр.фундамент § 8.1

Success metrics для перехода Stage 1 → Stage 2: доходность ≥ 18% годовых для собственников активов; ≥ 8 регионов в системе; AUM ≥ ₹ 50 млрд к концу 2027; нет инцидентов класса 779-П § 9 (защита прав инвесторов).

Pre-meeting brief'ы по каждому champion'у — в 02_Юрический_фундамент/Pre-meeting_briefs/ (4 дrafта готовы).

14. Приложения

ДОКУМЕНТ	РАЗМЕЩЕНИЕ
Финансовая модель	03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md
Пояснения к финмодели	03_Финансовая_модель/Финмодель_допущения_и_расчёты.md
Концепт автора	_Мастер/Концепт.md
Юрический фундамент	02_Юрический_фундамент/ (отдельный документ)
Техническое решение	01_Техническая_документация/ (отдельный документ)
Pre-meeting brief'ы	02_Юрический_фундамент/Pre-meeting_briefs/
Свидетельство о депонировании	№4011265 от 19.12.2024 (хранится у автора)

Дата: 24.05.2026 (refactor пост-Горизонт-II: добавлен § 13 GTM-sequencing). **Источники:** концепция автора (Кагиров А.-Х.А., свид. №4011265 от 19.12.2024); 86-ФЗ, 259-ФЗ, НК РФ, основные направления ДКП Банка России; данные Росстата. Сторонние материалы не использовались.